

Директор МБОУ «Богатенская ООШ им. И.Н. Карачарова»

Приказ № 624 от 23 декабря 2022 г



Утверждаю

Бабанина Ж.В.

План мероприятий (дорожная карта) по введению основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования МБОУ «Богатенская ООШ им. И.Н. Карачарова» Ивнянского района Белгородской области

Направления	Мероприятия	Результат мероприятий	Сроки	Ответственное лицо
Организационно–управленческое обеспечение	Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Выполнено	Февраль 2023	Директор, зам.директора
Организационно–управленческое обеспечение	Формирование банка данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Выполнено	Февраль 2023	Зам.директора
Организационно–управленческое обеспечение	Издание приказа «О переходе на ФОП»	Выполнено	Март 2023	Директор, зам.директора
Организационно–управленческое обеспечение	Разработка и утверждение дорожной карты по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП	Выполнено	Февраль 2023	Директор, зам.директора
Организационно–управленческое обеспечение	Проведение совещания с педагогами по теме: «О мерах по переходу на полное применение ФОП»	Выполнено	Февраль 2023	Директор, зам.директора
Организационно–управленческое обеспечение	Организация деятельности рабочей группы по разработке основной образовательной программы в соответствии с ФОП	В процессе реализации	Февраль-август 2023	Зам.директора
Организационно–управленческое обеспечение	Организация и	В процессе	Февраль,	Директор,

управленческое обеспечение	проведение педагогических советов с рассмотрением вопросов подготовки к непосредственному применению ФОП	реализации	май, июнь, август 2023	зам.директора
Организационно–управленческое обеспечение	Проведение экспертизы локальных актов (на соответствие требованиям ФОП)	Выполнено	Март 2023	Директор, зам.директора, члены рабочей группы
Организационно–управленческое обеспечение	Издание приказа об утверждении локальных актов учреждения в сфере образования, актуализированных в соответствии с требованиями ФОП	Выполнено	Март 2023	Директор, зам.директора
Организационно–управленческое обеспечение	Мониторинг готовности ОО к реализации ФОП с 01.09.2023	Выполнено	Июнь 2023	Директор, зам.директора
Кадровое обеспечение	Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации ФОП. Выявление кадровых дефицитов	Выполнено	Февраль-май 2023	Директор, зам.директора
Кадровое обеспечение	Проведение анализа образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП	Выполнено	Март-июнь 2023	Директор, зам.директора
Кадровое обеспечение	Обеспечение курсовой подготовки педагогов по вопросам перехода на реализацию ФОП	Выполнено	Февраль-июнь 2023	Зам.директора
Методическое обеспечение	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФОП	Выполнено	Февраль-июнь 2023	Зам.директора

Методическое обеспечение	Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению реализации ФОП	Выполнено	Март 2023	Зам.директора, члены рабочей группы
Методическое обеспечение	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы	Выполнено	Февраль-май 2023	Зам.директора
Методическое обеспечение	Разработка и утверждение основной образовательной программы и рабочих программ педагогов в соответствии с ФОП	В процессе реализации	Март-август 2023	Директор, зам.директора
Информационное обеспечение	Изучение содержания ФОП (выделить смысловые блоки, рассмотреть преемственность задач по возрастным группам и их интеграцию по образовательным областям)	Выполнено	Февраль-апрель 2023	Зам.директора, члены рабочей группы
Информационное обеспечение	Сравнение реализуемой основной образовательной программы и ФОП, создать план корректировки имеющейся ООП или разработки новой образовательной программы	Выполнено	Февраль-апрель 2023	Зам.директора, члены рабочей группы
Информационное обеспечение	Обеспечение педагогам доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных в сети Интернет	В процессе реализации	Февраль-август 2023	Зам.директора

Информационное обеспечение	Проведение родительских собраний, с рассмотрением вопросов применения ФОП с 01.09.2023	Выполнено	Апрель-май 2023	Директор, зам.директора
Информационное обеспечение	Размещение на сайте учреждения информации о подготовке к введению и порядке перехода на ФОП	Выполнено	Апрель 2023	Зам.директора
Материально-техническое обеспечение	Анализ ресурсного обеспечения учреждения в соответствие с требованиями ФОП	В процессе реализации	Февраль-август 2023	Директор, зам.директора
Материально-техническое обеспечение	Обеспечение оснащенности учреждения в соответствие с требованиями ФОП к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений	В процессе реализации	Февраль-август 2023	Директор
Материально-техническое обеспечение	Определение учебно-методических пособий, электронных и образовательных ресурсов, используемого в образовательном процессе в соответствие с ФОП	Выполнено	Май 2023	Директор, зам.директора
Материально-техническое обеспечение	Закупка/приобретение дидактических материалов для реализации ФОП	В процессе реализации	Июнь-август 2023	Заведующий хозяйством